

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mil vingt-trois, le treize janvier à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de Vaujany, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Yves GENEVOIS, Maire.

Nombre de conseillers : en exercice 11
 présents 9
 votants 10

Présents : Yves GENEVOIS, Mariane MICHEL, Michel VACCON, Brigitte ARNAUD, Bruno AVEQUE, Eric DOURNON, Jacques JOUANS, Valérie MARTINET et Elvina SAVIOUX

Absents : Jean-Luc BASSET et Nadine VERNEY

Pouvoir : Jean-Luc BASSET à Yves GENEVOIS

Secrétaire de séance : Elvina SAVIOUX

Objet : Travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable : Approbation de l'avenant n°1 au marché

Par délibération du 3 décembre 2021, le Conseil Municipal a décidé de lancer une consultation pour les marchés de travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable depuis les sources du Couard et de Montfrais en application des procédures issues du Code de la Commande Publique.

Par délibération en date du 4 février 2022, le Conseil Municipal a décidé d'attribuer le marché de travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable depuis les sources du Couard et de Montfrais au groupement dont la société CARRON SAS est mandataire pour un montant global de 224 993,50 € HT soit 269 992,20 € TTC.

À ce jour, compte-tenu des aléas rencontrés lors de l'avancement des travaux, il est nécessaire d'adapter le contenu des travaux de la manière suivante :

- Transformation de l'hydrobloc amont en hydrobloc amont / aval : 1 557,50 € HT
 - Remplacement des réducteurs de pression : 6 737,50 € HT
 - Changement tamis maille 2mm boîte à crépine Bayard DN 100 : 1 068,00 € HT
- ⇒ **Total : 9 363 € HT soit 11 235,60 € TTC**

Il est demandé au Conseil municipal de se positionner sur les suites à donner à cette demande et de modification du montant total des travaux en approuvant un avenant n°1 au marché reprenant l'ensemble des éléments ci-dessus évoqués.

L'avenant n°1 représente une augmentation du montant du marché de 9 363 € HT, portant le montant du marché de 224 993,50 € HT à 234 356,50 € HT.

Cet avenant entraîne une augmentation de 4,16 % du montant du marché initial.

Le Conseil Municipal ;
Après en avoir délibéré à l'unanimité des présents et représentés,

- Approuve l'avenant n°1 au marché Travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable passé au groupement dont la société CARRON SAS est mandataire, pour un montant de 9 363 € HT portant le montant total du marché de 224 993,50 € HT à 234 356,50 € HT, soit 281 227,80 € TTC ;
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits à l'article 2315 du budget annexe Eau M49 2023 ;
- Donne à Monsieur le Maire toutes délégations utiles à la mise en œuvre de cette décision, notamment la signature de l'avenant à venir.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme.

Certifié exécutoire.
Transmis en Préfecture le 16/01/2023

Le Maire
Yves GENEVOIS





- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : VAUJANY MAIRIE

Utilisateur : BONNAUD Anne

Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Délibérations
Numéro de l'acte :	01_130123_05
Date de la décision :	2023-01-13 00:00:00+01
Objet :	Travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable : approbation de l'avenant n°1 au marché
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1.1 - Délibérations relatives à la préparation, la passation et l'exécution des marchés publics
Identifiant unique :	038-213805278-20230113-01_130123_05-DE
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
038-213805278-20230113-01_130123_05-DE-1-1_0.xml	text/xml	969
Nom original :		
Délib 01-130123-05.pdf	application/pdf	741378
Nom métier :		
99_DE-038-213805278-20230113-01_130123_05-DE-1-1_1.pdf	application/pdf	741378

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	16 janvier 2023 à 14h20min49s	Dépôt initial
En attente de transmission	16 janvier 2023 à 14h20min49s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	16 janvier 2023 à 14h20min51s	Transmis au MI
Acquittement reçu	16 janvier 2023 à 14h20min57s	Reçu par le MI le 2023-01-16

