

## Travaux Place de la Fare - Phase 2 - Printemps 2024

La deuxième phase des travaux de réaménagement de la Place de la Fare se tiendra ce printemps, **DU 22 AVRIL AU 5 JUILLET**.


Les travaux se dérouleront principalement en partie centrale, devant la Résidence de la Fare, depuis le magasin Sherpa jusqu'au restaurant Le Chalet Gourmand (non compris).

Ils vont concerner le traitement des sols de la place, la création du belvédère et l'installation de l'ascenseur.

Quelques interventions ponctuelles se dérouleront également fin avril / début mai aux abords des résidences de la Cochette pour finaliser les travaux de la phase 1.

Des accès provisoires aux résidences et aux commerces seront installés et maintenus pendant toute la durée du chantier selon le plan ci-dessous.

### PHASE 2



*Vous trouverez ci-dessous le planning prévisionnel détaillé de cette deuxième phase de travaux.*

### ***Pour les travaux de la Place***

- Du 22 avril au 3 mai → Dépose des pavés et démolitions diverses
- Du 26 avril au 23 mai → Remplacement des gardes corps de la place
- Du 29 avril au 10 mai → Reprise de l'étanchéité de la place
- Du 13 mai au 5 juillet → Pose des pavés et réalisation du cheminement en béton désactivé

### ***Pour les travaux du Belvédère***

- Du 29 avril au 17 mai → Pose de la structure métallique du Belvédère
- Du 20 mai au 14 juin → Réalisation de la surface du Belvédère
- Du 27 mai au 5 juillet → Habillage de la sous face du Belvédère
- Du 17 juin au 21 juin → Pose des gardes corps du Belvédère

### ***Pour les travaux de l'Ascenseur***

- Du 29 avril au 24 mai → Mise en place de l'habillage de la cage de l'ascenseur
- Du 6 mai au 31 mai → Installation de l'ascenseur

### ***Nature des travaux***

Soyez assurés que nous restons attentifs à causer le moins de désagrément possible.  
Merci pour votre compréhension.

Yves Genevois,  
Maire de Vaujany

